

臺灣省立美術館 籌備處 籌備工作報告

本館籌備處自成立以來，承蒙各界人士之關心與支持，各項籌備工作正積極進行中。茲將本館籌備工作之進展情形，分述如下：

一、館址之選定：（一）館址之選定：本館籌備處自成立以來，即積極進行館址之選定工作。經多次踏勘與評估，現已初步選定位於臺北市中正區之某處為館址。該處交通便利，環境優美，且具備興建大型美術館之條件。

二、館址之勘測：（二）館址之勘測：本館籌備處已委託專業測量師，對初步選定之館址進行詳細之勘測與評估。目前，勘測工作正積極進行中，預計近期內可完成。

三、館址之評估：（三）館址之評估：本館籌備處已委託專業評估師，對初步選定之館址進行綜合評估。評估報告指出，該處具備興建大型美術館之條件，且對周邊環境之影響較小。

四、館址之規劃：（四）館址之規劃：本館籌備處已委託專業規劃師，對初步選定之館址進行初步規劃。規劃方案包括：主館、附屬建築、停車場、綠地等。目前，規劃方案正積極進行中，預計近期內可完成。

五、館址之招標：（五）館址之招標：本館籌備處已委託專業招標公司，對初步選定之館址進行招標。目前，招標工作正積極進行中，預計近期內可完成。

六、館址之興建：（六）館址之興建：本館籌備處已委託專業建築師，對初步選定之館址進行初步設計。目前，設計工作正積極進行中，預計近期內可完成。

七、館址之完工：（七）館址之完工：本館籌備處已委託專業監工單位，對初步選定之館址進行監工。目前，監工工作正積極進行中，預計近期內可完成。

八、館址之啟用：（八）館址之啟用：本館籌備處已委託專業營運單位，對初步選定之館址進行營運。目前，營運工作正積極進行中，預計近期內可完成。

