
ভূিম জিটলতায় গাংনী েপৗর সুপার
মার্েকট িনর্মাণ কাজ বন্ধ!
ভূিম  জিটলতায়  েমেহরপুেরর  গাংনী  বাজাের  েপৗর  সুপার  মার্েকট
িনর্মাণ  কাজ  আবারও  বন্ধ  হেলা।  েজলা  প্রশাসক  েমা:  শািমম  হাসােনর
িনর্েদেশ  গাংনী  ইউএনও  এ  কাজ  বন্ধ  কেরন।  উচ্চ  আদালেতর  িনর্েদশনা
থাকা  সত্ত্েবও  ভূিম  জিটলতা  িনরসন  না  কের  গত  ১২  জুলাই  শুক্রবার
পুনরায় কাজ শুরু কেরন েপৗর েময়র আহেমদ আলী।

তেব,  েপৗর  কর্তৃপক্ষ  বেলেছন  হাইেকার্েটর  আেদেশ  িনর্মাণ  কাজ
বন্েধর েকােনা আেদশ েদনিন। ওই রােয় বলা হেয়েছ, দুই মােসর মধ্েয
িনস্পত্িতর  আেদশ  েদওয়া  হেয়েছ,  িনর্মাণ  কাজ  বন্ধ  রাখার  েকােনা
আেদশ  েদনিন  হাইেকােটর  মাননীয়  িবচারপিত।  হাইেকার্েটর  এই  আেদেশর
ফেল প্রায় ২ মাস িনর্মাণ করা বন্ধ িছল।

আল  ফারুক  নােমর  গাংনী  েপৗর  সভার  একজন  নাগিরক  জায়গার  মািলকানা
িনর্ধারেণর দািব জািনেয় সুপ্িরম েকার্েটর হাইেকার্ট িবভােগ একিট
িরট িপিটশন দােয়র কেরন। যার িরট িপিটশন নং ৫০০৩/২০২৪ ইং। সুপ্িরম
েকার্েটর  হাইেকার্ট  িবভােগর  িবচারপিত  েকএম  কামরুল  কােদর  এবং
িবচারপিত  িখিজর  হায়ােতর  সমন্বেয়  গিঠত  েবঞ্চ  গত  ১২  েম  স্থানীয়
সরকার,  পল্লী  উন্নয়ন  ও  সমবায়  মন্ত্রণালেয়র  সিচবেক  দরখাস্তখানা
দুই  মােসর  মধ্েয  িনস্পত্িতর  আেদশ  েদন।  এই  আেদেশর  পর  দীর্ঘিদন
যাবৎ এই মার্েকটিটর িনর্মাণ কাজ বন্ধ িছল।

এিদেক  িবষয়িটর  িনস্পত্িত  না  হওয়ায়  হাইেকার্ট  িবভােগর  এই  আেদেশর
বেল  দরখাস্তকারী  েমা:  আল  ফারুক  েমেহরপুর  েজলা  প্রশাসক  ও  গাংনী
উপেজলা িনর্বাহী অিফসার বরাবর পৃথক আেবদন কেরেছন।

দরখাস্তকারী  আল  ফারুক  বেলন,  হাইেকার্েটর  আেদশ  অমান্য  কের  গাংনী
েপৗরসভার  েময়র  আহেমদ  আলী  হঠাৎ  আজ  শুক্রবার  সকােল  েপৗর  মার্েকট
িনর্মাণ কাজ শুরু কেরেছন। িবষয়িট েজলা প্রশাসক ও উপেজলা িনর্বাহী
অিফসার বরাবর আেবদন করা হেয়েছ।

নগর উন্নয়ন পিরচালন ও অবকাঠােমা উন্নয়ন প্রকল্েপর আওতায় িনর্িমত
গাংনী েপৗর তহহাট ও চালপট্িট সুপার মার্েকেটর ব্যয় ধরা হেয়েছ ১৬
েকািট  ২৯  লাখ  ১৫  হাজার  টাকা।  চলিত  বছেরর  ১২ই  েফব্রুয়ারী
েমেহরপুর-২(গাংনী)  আসেনর  সংসদ  সদস্য  ডা.  এএসএম  নাজমুল  হক  সাগর
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প্রধান  অিতিথ  িহেসেব  উপস্িথত  েথেক  প্রকল্পিটর  উদ্েবাধন  কেরন।
িডেসম্বেরর মধ্েয প্রকল্েপর কাজ েশষ হওয়ার কথা।

গাংনী েপৗর েময়র আহেমদ আলী বেলন, সরকাির কােজ েকান পাবিলক বাধা
িদেত  পােরন  না।  তারপরও  একজন  নাগিরক  উচ্চ  আদালেত  িরট  কেরিছেলন।
আমরা দুই মাস কাজ বন্ধ েরেখিছলাম। দুই মাস পরও মন্ত্রণালয় েথেক
েকান িচিঠ না আসায় আমরা কাজ শুরু কেরিছ। কারণ েপৗর সুপার মার্েকট
িনর্মাণ  প্রকল্েপর  সময়  েশষ  হেয়  যাচ্েছ।  সমেয়র  মধ্েয  না  করেত
পারেল  প্রকল্েপর  টাকা  িফের  যােব।  এছাড়া  িডিস  ও  ইউএনওেক  জািনেয়
আমরা কাজ শুরু কেরিছ।

প্রকল্েপর কনসালেটন্ট প্রেকৗশলী একরামুল হক বেলন, গাংনী েপৗরসভার
সুপার  মার্েকট  িনর্মাণ  প্রকল্েপর  ভূিম  জিটলতা  থাকায়  িবষয়িট  েহড
অিফেস জািনেয়িছলাম। অদ্যবিধ েহড অিফস আমােক কাজ শুরু করার িবষেয়
িকছু  জানায়িন।  কাজ  শুরু  হেল  েসখােন  আমােদর  প্রকল্েপরর  েলাকজেনর
থাকার কথা িছেলা, এ িবষেয় আমরা েকান িনর্েদশনা পাইিন।

েমেহরপুেরর  েজলা  প্রশাসক  শামীম  হাসান  বেলন,  গাংনী  েপৗরসভা  েয
জিমেত প্রকল্প গ্রহণ কেরেছ ওই জিম সরকাির খাস খিতয়ােনর জিম। ওই
জিমেত  েপৗরসভা  মার্েকট  িনর্মাণ  করেত  পাের  না।  আিম  ইেতামধ্েয
গাংনীর  ইউএনওেক  কাজ  বন্ধ  করার  িনর্েদশ  িদেয়িছ।  িতিন  আরও  বেলন,
গাংনী েপৗর েময়র আমােক কােজর িবষেয় িকছু বেলনিন।

গাংনী উপেজলা িনর্বাহী কর্মকর্তা প্রীতম সাহা বেলন, িডিস স্যােরর
িনর্েদেশ ওই কাজ বন্ধ করার িনর্েদশনা েদওয়া হেয়েছ। এবং বলা হেয়েছ
ভূিম জিটলতা িনরসণ না কের কাজ করা যােব না।


