
িতন  বছেরও  েশষ  হয়িন  ভবন  কাজ,
লাপাত্তা িঠকাদার
সময় সীমা িতন বছর পার হেলও েশষ হয়িন ভবন িনর্মােনর অেনক কাজ। ভবন
হস্তান্তর  না  েপেয়  পুরাতন  ভবেন  গাদাগািদ  কের  ক্লাশ  করেত  হচ্েছ
িশক্ষার্থীেদর।  এেত  েলখাপড়া  িবঘ্িনত  হচ্েছ  দাবী  িশক্ষার্থীসহ
িশক্ষকেদর। এিদেক িনর্মান কােজর অেনক বাকী থাকেলও , অিতিরক্ত ৩২
লাখ টাকা তুেল িনেয় লাপাত্তা িঠকাদার প্রিতষ্ঠান। তেব এসেবর দায়
িনচ্েছন  না  িশক্ষা  প্েরােকৗলী  িবভাগ।  এমন  তথ্য  পাওয়া  েগেছ
েমেহরপুর েজলার গাংনী উপেজলার করমিদ দারুসুন্নাহ েনছািরয়া দািখল
মাদ্রাসার বহুতল ভবন কােজ।

২০২১ সােল কাজ েশষ হবার কথা থাকেলও তা করা হয়িন। হস্তান্তর হয়িন
মাদ্রাসা  ভবন।  এক  প্রকার  বাধ্য  হেয়  পিরত্যক্ত  ভবেন  ও  েমেঝেত
ক্লাস করেছ িশক্ষার্থীরা। অিভেযাগ রেয়েছ, েজলা িশক্ষা অিধদপ্তেরর
সােবক িনর্বাহী প্রেকৗশলী সার্িবক সহেযািগতায় অিতিরক্ত িবল েদয়া
হয়  িঠকাদাির  প্রিতষ্ঠানেক।  তেব  এসেবর  দায়  িনেত  চান  না  বর্তমান
েজলা িশক্ষা প্রেকৗশলী।

প্রাপ্ত তথ্য মেত. ২০১৮-২০১৯ অর্থ বছের মাদ্রাসা উন্নয়ন প্রকল্েপ
আওতায়  েমেহরপুেরর  গাংনী  উপেজলার  করমিদ  দারুসুন্নাহ  েনছািরয়া
দািখল  মাদ্রাসার  ৩  েকািট  ২৪  লাখ  টাকা  ব্যয়  ৪  তালা  বহুতল  ভবেনর
কাজ  পায়  কুষ্িটয়ার  আিনসুর  রহমান  নােমর  এক  িঠকাদাির  প্রিতষ্ঠান।
২০২১ সােলর এপ্িরল মােস কাজিট েশষ হওয়ার কথা থাকেলও কাজ সম্পন্ন
হেয়েছ ৭৫ ভাগ। তার িবপরীেত িঠকাদাির প্রিতষ্ঠানেক িবল েদয়া হেয়েছ
২ েকািট ৬৭ লাখ ৫ হাজার টাকার। কাজ েশষ না করার পরও ২০২২ সােলর
১২  এপ্িরল  ২৬  লাখ  ৭৫  হাজার  টাকা  প্রদান  কেরন।  এছাড়াও  কাজ  েশষ
হওয়ার আেগই িপিজ (পার্েসানাল গ্যারান্েটড) থাকা প্রায় ১৬ লাখ ১৫
হাজার  টাকা  উত্েতালন  করেত  সহেযািগতা  কেরন  সােবক  িনর্বাহী
প্রেকৗশলী েগালাম মুত্তািকন।

সেরজিমেন  িগেয়  েদখা  যায়,  মাদ্রাসায়  পর্যাপ্ত  িবল্িডং  না  থাকায়
িশক্ষার্থীরা  মান্দার  েমেঝ  ও  পিরত্যক্ত  িবল্িডং  গুেলােত  ক্লাস
করেছন। িশক্ষার্থীরা জানান, িবল্িডং না থাকাই িশক্ষা কার্যক্রম ও
িবিভন্ন  ব্যবহািরক  ক্লাস  েথেক  তারা  বঞ্িচত  হচ্েছ।  এক  রুেমই
অেনকজন গাদাগািদ কের আবার কখনও কখনও েখালা আকােশর িনেচ ও েমেঝেত
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বেস  ক্লাস  করেত  হয়।  সিঠকভােব  েলখাপড়ার  পিরেবশ  না  থাকায়  অেনক
িশক্ষার্থীরা অন্যান্য প্রিতষ্ঠােন ভর্িত হেয়েছন বেল জানান তারা।
িশক্ষার্থীেদর  দাবী,  নব  িনর্িমত  ভবেনর  কাজ  েশষ  কের  িশক্ষার
উপযুক্ত পিরেবশ িফিরেয় আনা েহাক।

মাদ্রাসার  সুপার  আবু  জাফর  জানান,  পিরত্যাক্ত  িবল্িডং  এর  িশক্ষা
পিরেবশ  না  থাকায়  িশক্ষার্থীেদর  ক্লাস  করােত  অেনক  কষ্ট  হয়।  অেনক
সময়  ঝড়  বৃষ্িটর  সম্মুখক্ষণ  হেত  হয়।  অন্যিদেক  িবজ্ঞান  িবভােগর
িশক্ষার্থীরা  ব্যবহািরক  ক্লাসসহ  অন্যান্য  ক্লাস  েথেক  বঞ্িচত
হচ্েছ।  উপেজলা  িনর্বাহী  অিফসার  ও  িশক্ষা  প্রেকৗশল  অিধদপ্তের
েযাগােযাগ  কেরও  েকান  লাভ  হয়িন।  এই  িশক্ষা  প্রিতষ্ঠােনর
িবল্িডংেয়র  কাজ  দ্রুতই  েশষ  কের  হস্তান্তর  করার  জন্য  সংশ্িলষ্ট
কর্তৃপক্েষর হস্তক্েষপ কামনা কেরেছন িতিন।

এ  িবষেয়  িঠকাদার  প্রিতষ্ঠােনর  সােথ  বলেত  চাইেল  েকান  কথা  বলেত
রািজ হনিন।

েমেহরপুর  িশক্ষা  প্রেকৗশল  অিধদপ্তেরর  সহকাির  প্রেকৗশলী  হািববুর
রহমান জানান, কত টাকা িবল িকভােব েদওয়া হেয়েছ এ িবষেয় আমার জানা
েনই। আমার কাজ িবদ্যালয় পিরদর্শন কের তথ্য েদওয়া বািকটা িনর্বাহী
প্রেকৗশলী জােনন বেল জানান সহকারী িনর্বাহী প্রেকৗশলী।

েমেহরপুর িশক্ষা প্রেকৗশলী অিধদপ্তেরর সােবক িনর্বাহী প্রেকৗশলী
েগালাম  মুস্তািকন  জানান,  িঠকাদারী  প্রিতষ্ঠান  েলাকজন  দুই  েথেক
িতনিট  কাজ  েনওয়ার  ফেল  এই  িবল্িডং  এ  কাজ  করেত  পােরনিন।  িনেজর
িকছুটা দায় গােফলিত স্বীকার কের সংবাদিট প্রচার না করার অনুেরাধ
জানান সােবক িনর্বাহী প্রেকৗশলী।

েমেহরপুর  িশক্ষা  প্রেকৗশলী  অিধদপ্তেরর  িনর্বাহী  প্রেকৗশলী
রািকবুল  আহসান  বেলল,  েযাগদােনর  পর  েথেক  একািধকবার  িঠকাদাির
প্রিতষ্ঠানেক  িলিখতভােব  জানােনা  হেয়েছ  দ্রুত  কাজিট  েশষ  করার
জন্য।  সােবক  িনর্বাহী  প্রেকৗশলী  িক  কারেণ  অিতিরক্ত  ৩২  লাখ  টাকা
িবল িদেয়েছন িবষয়িট আমার জানা েনই। এ দায়ভার আিম িনেত চাই না বেল
জানান বর্তমান এই িনর্বাহী প্রেকৗশলী।


