
১৫ েকািট টাকার ৩০ সংস্কার কাজ
েময়াদ েশেষও শুরু হয়িন
েমেহরপুের  পল্িল  সড়ক  ও  কালভার্ট  সংস্কার  প্রকল্েপ  ১৫  েকািট  ২৪
লাখ টাকার ৩০িট কােজর মধ্েয ২৬িটর কাজ িনর্ধািরত সমেয় শুরু ও েশষ
হয়িন। এসব কােজর ২৬িট কােজর আর ক্যািরওভার করার সুেযাগ েনই বেল
জািনেয়েছ স্থানীয় সরকার প্রেকৗশল অিধদপ্তর (এলিজইিড)।

ফেল  সড়ক  সংস্কার  না  হওয়ায়  শতািধক  গ্রােমর  মানুেষর  দুর্েভােগ
েথেকই  েগল।  সবেচেয়  েবিশ  েভাগান্িতেত  পেড়েছন  যাদবপুর-বুিড়েপাতা
সড়ক ব্যবহারকারী পাঁচ গ্রােমর মানুষ। সড়কিট সংস্কার না হওয়ায় যান
চলাচেল  সমস্যা  হচ্েছ।  কৃিষপণ্য  ও  অন্যান্য  কাঁচামাল  বাজারজাত
করেতও বাড়িত খরচ হচ্েছ বেল জািনেয়েছন স্থানীয় বািসন্দারা।

সেরজিমেন সদর উপেজলার কুতুবপুর ইউিনয়েন িহিতমপাড়া-কুতুবপুর সড়ক,
বুিড়েপাতা  ইউিনয়েন  ইউিনয়ন  পিরষদ  েথেক  শািলকা  হাট  সড়ক,  আমঝুিপ
ইউিনয়েন  িমলপাড়া-ইসলামনগর  সড়ক,  মুিজবনগর  উপেজলায়  েমানাখালী-
রায়পুর  সড়ক,  গাংনী  উপেজলায়  ধানেখালা-  িচৎলা  সড়ক  ও  বামুন্িদ-
হাড়াভাঙ্গা সড়ক খানাখন্েদ েযাগােযাগ চরমভােব বাধাগ্রস্থ হচ্েছ।

এলিজইিড  সূত্ের  জানা  েগেছ,  ২০২৫  সােলর  িডেসম্বর  মােস  ৩০িট  সড়ক
সংস্কােরর জন্য দরপত্র আহ্বান করা হয়। চুক্িত অনুযায়ী ২০২৬ সােলর
েম মােসর মধ্েয কাজ েশষ করার কথা িছল। িকন্তু ২৬িট কাজ িনর্ধািরত
সমেয় শুরুই করা যায়িন। স্থানীয় সরকার প্রেকৗশল িবভাগ অিধদপ্তরেক
এক প্রিতেবদেন জািনেয়েছন- ৈবশ্িবক যুদ্ধ পিরস্িথিতর কারেণ েতল ও
িবটুিমেনর সংকট এবং মূল্যবৃদ্িধর কারেণ িঠকাদাির প্রিতষ্ঠানগুেলা
কাজ শুরু করেত পােরিন।

তেব  একই  সমেয়  ৩০িট  কােজর  মধ্েয  আমঝুিপ-িমলপাড়া-ইসলামনগর  সড়কসহ
চারিট  কাজ  িনর্ধািরত  সমেয়  েশষ  হেয়েছ।  ফেল  প্রশ্ন  উেঠেছ,
উপকরণসংকটই  যিদ  প্রধান  কারণ  হয়,  তাহেল  চারিট  কাজ  সময়মেতা  েশষ
হেলা কীভােব।

২৬িট কােজর পরবর্তী ব্যবস্থা কী হেব। নতুন কের দরপত্র আহ্বান করা
হেল কাজ শুরু হেত আরও সময় লাগেব। ততিদন এসব সড়েকই চলাচল করেত হেব
স্থানীয় মানুষেক।
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নাম প্রকােশ অিনচ্ছুক স্থানীয় এক িঠেকদার বেলেছন- ১৫ েকািট টাকার
প্রকল্েপর  ৩০িট  কােজর  ২৬িটই  সময়মেতা  না  হওয়ায়  শুধু  প্রকল্প
বাস্তবায়ন  নয়,  এলিজইিডর  তদারিক  ও  িঠকাদার  বাছাইেয়র  প্রক্িরয়াও
প্রশ্েনর মুেখ পেড়েছ।

এলিজইিড েমেহরপুেরর উপসহকারী প্রেকৗশলী েমা. আবদুর রহমান েচৗধুরী
বেলন,  িপিপআর  ২০২৫  অনুসাের  ওই  কােজর  েময়াদ  েকানভােবই  বাড়ােনা
যােবনা।  িনর্ধািরত  সমেয়  কাজ  শুরু  ও  েশষ  করেত  না  পারা  ২৬িট
িঠকাদােরর কাজ ক্যািরওভার করার সুেযাগ েনই।

িবষয়িট অিধদপ্তরেক জানােনা হেয়েছ। িপিপআর ২০২৫ অনুসাের অিফস আেদশ
পাওয়ার পর সংশ্িলষ্ট িঠকাদারেদর েদয়া কার্যােদশ বািতল করেত হেব।


