

臺灣省立美術館 籌備處 籌備工作報告

一、緒言

臺灣省立美術館籌備處，自成立以來，承蒙各界人士之關心與支持，各項籌備工作，均能如期進行。茲將本處籌備工作之經過，分述如下：

一、館址之選定：本館館址，經本處多次踏勘，並與有關機關商榷，現已選定於臺北市中正區（以下簡稱「館址」），該地交通便利，環境優美，實為興建美術館之理想地點。

二、建築設計之進行：本館建築設計，已由本處聘請著名建築師負責設計，現已進入初步設計階段。設計時，將充分考慮臺灣省之文化特色，並與現代建築風格相結合，以期建成一座具有時代感與藝術氣息之美術館。

三、經費之籌措：本館之興建，需要大量經費。目前，本處正積極向有關部門爭取撥款，並向社會各界募集資金。同時，亦將考慮發行公債等方式，以籌措所需經費。

四、展覽之籌備：本館成立後，將致力於展示臺灣省之藝術成果，並引進國內外優秀藝術作品。目前，本處正積極與有關單位聯繫，籌備首屆展覽之事宜。

五、其他工作：除上述各項工作外，本處亦積極開展其他籌備工作，如聘請專業人員、購置設備等。各項工作均正有序進行中。

總之，臺灣省立美術館籌備處，將繼續秉承「弘揚藝術、服務大眾」之宗旨，努力完成各項籌備工作，為臺灣省之藝術事業做出貢獻。

[illegible]