

臺灣省立美術館 籌備處 籌備工作報告

本館籌備處自成立以來，承蒙各界人士之關心與支持，各項籌備工作正積極進行中。茲將本館籌備工作之進展情形，分述如下：

一、館址之選定：（一）館址之選定，應考慮交通便利、環境優美、建築適宜等因素。經本館籌備處多次踏勘，並與有關機關商榷，初步選定於臺北市○○路○○號為館址。

二、館舍之興建：（二）館舍之興建，應考慮建築風格、空間規劃、設備配置等因素。本館籌備處已委託專業建築師進行設計，並向有關機關申請建築執照。

三、館藏之籌集：（三）館藏之籌集，應考慮藝術價值、時代性、地域特色等因素。本館籌備處已開始向社會各界徵集捐贈，並積極與國內外美術館、藝術團體聯繫，爭取借展。

四、館務之籌備：（四）館務之籌備，應考慮人員配置、經費來源、管理制度等因素。本館籌備處已開始招募專業人才，並積極向政府爭取撥款，同時亦在籌備各項管理制度。