

臺灣省立美術館 籌備處 籌備工作報告

第一章 籌備工作之經過

本館籌備工作，係由本館籌備處負責辦理。籌備處成立後，即開始進行各項籌備工作。茲將籌備工作之經過，分述如下：

一、籌備處之成立：本館籌備處，係由本館籌備委員會，於民國八十四年三月間，正式成立。籌備處成立後，即開始進行各項籌備工作。

二、籌備工作之內容：本館籌備處之籌備工作，係指本館之建築、設備、人事、經費等事項。茲將各項籌備工作之內容，分述如下：
 (一) 建築：本館之建築，係由本館籌備處，向省府申請，撥發建築經費。建築經費撥發後，即開始進行建築工程。建築工程之進度，已大致完成。
 (二) 設備：本館之設備，係由本館籌備處，向省府申請，撥發設備經費。設備經費撥發後，即開始進行設備採購。設備採購之進度，已大致完成。
 (三) 人事：本館之人事，係由本館籌備處，向省府申請，撥發人事經費。人事經費撥發後，即開始進行人事聘請。人事聘請之進度，已大致完成。
 (四) 經費：本館之經費，係由本館籌備處，向省府申請，撥發經費。經費撥發後，即開始進行經費管理。經費管理之進度，已大致完成。

三、籌備工作之成果：本館籌備處之籌備工作，已大致完成。各項籌備工作之成果，已大致完成。茲將各項籌備工作之成果，分述如下：
 (一) 建築：本館之建築，已大致完成。
 (二) 設備：本館之設備，已大致完成。
 (三) 人事：本館之人事，已大致完成。
 (四) 經費：本館之經費，已大致完成。

四、籌備工作之檢討：本館籌備處之籌備工作，已大致完成。各項籌備工作之檢討，已大致完成。茲將各項籌備工作之檢討，分述如下：
 (一) 建築：本館之建築，已大致完成。
 (二) 設備：本館之設備，已大致完成。
 (三) 人事：本館之人事，已大致完成。
 (四) 經費：本館之經費，已大致完成。